# Sistema de gestión de turnos y agenda para consultorios odontológicos

Reflexión escrita — del Discovery al primer Change (SDD + Active Stack)

Metodología I — Tecnicatura Universitaria en Programación
Nicolás Monjelardi — octubre 2026
Entrega individual

## 1. Información del Discovery que resultó incorrecta o inventada

Consulté yo mismo las 6 fuentes oficiales con los links que me dio el agente y comparé cada sitio con lo que decía el informe. Los únicos datos falsos fueron los registrados en “Verificación de fuentes” del discovery (informe-discovery.md): el plan “Inicial $15.000” de Dentatools (verificación V2: inventado parcial; precio real $30.000 hasta 3 profesionales + $8.000 extra — AJ-02), la reserva online de OdontoSoft Millennium (pasó de “No evidenciado” a “Desktop sin turnero online, Comprobado” — AJ-01), la confusión Nimu/Nimbo (H1), Boreal Salud descartada porque es financiador y no software (H2/V6), y los precios de Dentalink/AgendaPro en Argentina corregidos a “No evidenciado” porque requieren cotización (H3/V3). Los detecté abriendo cada URL y leyendo precios, planes y funcionalidades reales.

## 2. Dónde usé Ajustar y qué habría pasado con Continuar

Tabla de evidencia del protocolo de inspección:

| Etapa | Qué estaba mal | Decisión | Si daba Continuar |
|---|---|---|---|
| Discovery | Precios y funcionalidades sin respaldo (AJ-01, AJ-02, H1–H3, V2). | Ajustar: corregir y dejar “No evidenciado”. | La KB y el MVP nacían sobre datos falsos. |
| Propose C-03 | Se colaba GET /api/disponibilidad (exceso vs. change atómico) y faltaba la cláusula Dado en escenarios. | Ajustar: podar a POST /api/turnos y completar Dado/Cuando/Entonces. | Código de más y spec sin estándar formal. |
| Roadmap | Verifiqué que Fases 0–4 fueran MVP v1 y Fase 5 post-MVP (AFIP, perio, portal, multisucursal) según D3. | Continuar sin podar. | N/A: estaba alineado, no había nada que recortar. |

En Propose verifiqué yo primero a mano y luego, para asegurar, lo revisé en otra sesión con otro modelo, que detectó y recomendó el ajuste.

## 3. Spec aprobado vs. prompt suelto

Trabajar con esta metodología me resultó mucho más eficiente y ordenado: sentí que hice los cambios más rápido y con menos margen de error. Además, con el SDD-Orchestrator el proceso fue más cómodo, porque el agente me iba guiando en cada etapa y al finalizar cada una preguntaba si quería hacer algún ajuste. El spec aprobado funcionó como contrato: ya no discutía qué hacer en Apply, solo verificaba con tests.

## 4. Qué parte de la fundación aportó más valor

En mi opinión, todas las etapas fueron igual de importantes, porque si una falla todo el proyecto tiende a fallar. En cuanto a comodidad, me resultó más útil el AGENTS.md, porque ahí puedo generar reglas para que el agente sepa cómo quiero y me gusta trabajar.

## 5. Autoría

Entrega individual. Fui responsable de Discovery, KB + Roadmap y el ciclo OPSX C-03 (crear-turno anti-solapamiento RN1+RN2+RN3): conduje cada etapa con el agente, revisé lo generado y decidí Ajustar o Continuar según la tabla anterior.